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Valencia amplia en 7,8 millones 
de euros el contrato de obras 
del Hospital de Ontinyent
El objetivo de la modificación es poder incluir una serie de mejoras en las instalaciones. Con ello, el
prepuesto final de la obra asciende a un total de 38,4 millones de euros.
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Valencia adapta sus adjudicaciones. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública llevará a cabo una modificación del contrato inicial para la obra de creación
del nuevo Hospital de Ontinyent. Esta modificación tiene como objeto la ampliación 

del presupuesto en 7,8 millones de euros, según ha informado el Ejecutivo autonómico
en un comunicado.
 
El objetivo es poder incluir una serie de mejoras en las instalaciones. De esta manera, 
el prepuesto final para la obra de construcción del centro asciende a un total de 38,4 
millones de euros.
 
El contrato inicial se formalizó en abril de 2019, antes de la pandemia, por lo que ha
sido necesario “rediseñar determinados servicios asistenciales para preparar el centro
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ante posibles situaciones generadas por el coronavirus”, según matiza la
administración regional.
 
En este sentido, el nuevo proyecto remodela la distribución de las plantas de
hospitalización para poder transformarlas de habitaciones individuales a dobles, 
así como la construcción de un nuevo laboratorio.
 
 

 
 
También se va a realizar una mejora del sistema de climatización y ventilación
incorporando medidas anti Covid-19 y un nuevo cálculo de la instalación eléctrica.
Asimismo, se va a realizar un nuevo diseño de redes de distribución de la instalación
de oxígeno y gases medicinales.
 
Finalmente, la modificación del contrato tamibén recoge un cambio en la instalación
de control de accesos para controlar aforos, una mejora de las carpinterías para
sustituir puertas de apertura manual por puertas automáticas, y unas nuevas 
instalaciones informáticas que permitan aplicar sistemas de telemedicina.

La modificación del contrato también contempla

unas nuevas instalaciones que permitan aplicar la
telemedicina
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